



งานพัสดุ มร.
รับที่ ๑๖๕๐/๕๗
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๗.๓๐ ๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๓/๕๐๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผ่าน ผอ.สธก., หัวหน้าเจ้าหน้าที่, หง.ธ., หน.กงพ.)

ตามที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก ราคาากลางเกินระยะเวลา ๓๐ วัน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

รฐ๑๖๓.
(นางสาวรุ่งนภา นิกรพจน์)
เจ้าหน้าที่


(นายชัยวัฒน์ คำดี)
หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ
ร.ค.

(นายสุบิน ทองดีเจริญ)
หัวหน้างานธุรการ
๕ มี.ค. ๒๕๖๕

(นายยุทธพงศ์ แก้วประสงค์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๕ มี.ค. ๒๕๖๕

เรียน... ๑๑๗ ๒๓๑๘๕๖

เพื่อดำเนินการต่อไป



(นายศิริชัย นรจีน)

หัวหน้าหน่วยบัญชีควบคุมและเจ้าหน้าที่สด

รอกอภในค้ำ/นพ๑ นิตพว๑๗ ๘๓๑๘
๕. ๕.๑. ๖๓

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผ่าน หัวหน้างานพัสดุ)

เพื่อโปรดพิจารณา ทบทวนขอขงได้โปรดอนุมัติ
และ ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานปรับปรุงโต๊ะของสารวัตร
ฟอขนรณสำเนงนทกร อทวที่กองอจร สททที่ เสนอ

นร.
(นางสาวปภาณิตรา อรรถลดาพร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๕



(นายศิริชัย นรจีน)

หัวหน้าหน่วยบัญชีควบคุมและเจ้าหน้าที่สด

รอกอภในค้ำ/นพ๑ นิตพว๑๗ ๘๓๑๘
๕. ๕.๑. ๖๓

เห็นชอบ / ลงนามแล้ว



(รองศาสตราจารย์บุญเหลือ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ๖ มี.ค. ๒๕๖๕



ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ บุญเหลือ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (E๖๙๐๓๐๐๑๗๐๒) ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานปรับปรุงโดม อนุสาวรีย์พ่อขุน รามคำแหงมหาราช	๕,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๙	งานปรับปรุงโดม อนุสาวรีย์พ่อขุน รามคำแหงมหาราช	๕,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๙